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STYREMØTE:
Oppgraderingsbehov?
Kontakt med
Usbl/rådgivere

6
STYREMØTE:
Oppstart med
Usbl/rådgivere

8
TRINN 1:
Tilstandsvurderinger
beboerundersøkelser

FORKLARINGER

FORBEREDELSE INFORMASJONSPROSESS

Oppgradering fra idé til byggestart

1-3 ÅR

VEDTAK BYGGESTART

10 TRINN 2:
Tilstandsvurderinger 15

START FORPROSJEKT:
Arkitekt/rådgivere
utarbeider
oppgraderingsforslag

7
SØKNAD:
Støtteordninger
Husbanken
ENOVA

14
AVKLARINGER:
Forhåndskonferanse
med kommunen

22 RAMMESØKNAD:
Til kommunen 25

Søknad om
igansetting
til kommunen
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STYREMØTE:
Resultat tilstandsvurdering
Prioriteringer?

9
STYREMØTE:
Enighet om
forprosjekt

17
STYREMØTER:
Planlegging av beboermøter
Behandling av innspill

21
STYREMØTE:
Opprette
byggekomité

24
STYREMØTE:
Rådgivere/styret
vurderer anbud
Kontrakt
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INFOMØTE:
Oppgradering
Behov

3
INFOMØTE:
Oppgradering
Behov

11 SKRIFTLIG INFO:
Tilstandsvurderinger 13

INFOMØTE:
Tilstandsvurderinger
Forprosjekt

16
SKRIFTLIG INFO:
Forslag til
oppgradering
og kostnader

19
INNKALLING:
Endelig forslag
for avstemning

26
BEBOERMØTER
PER OPPGANG:
Info om byggeprosess
Tidsplan
Konsekvenser for
beboerne

18
2- 3 INFOMØTER:
Hensyn til innspill!
Oppnå forsåelse hos alle!
Oppgraderingsforslag
kostnader

4
SKRIFTLIG INFO:
Beboerundersøkelse
Oppgradering?
Veien videre?

5
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING /
SAMEIERMØTE:
Eventuelle vedtak for
bevilgning til utredning

20
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING/
SAMEIERMØTE:
Vedtak oppgradering

TIDSBRUK ER AVHENGIG AV PROSJEKTSTØRRELSE 2 MND 3-6 MND 1 MND 3 MND 1-3 MND 2 UKER 2-4 MND

23
Utsendelse
anbudsmateriale
til entreprenører

STYRE

BEBOERE

USBL/RÅDGIVERE
GENERALFORSAMLING
MED VEDTAK

STAT/KOMMUNE


